

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

11.03. 2022

№ 135

Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 и № 287

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее именуется – ФГОС НОО), от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее именуется – ФГОС ООО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций», приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.02.2022 № 131, в целях организации работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

2. Назначить муниципальным координатором по введению в муниципальных общеобразовательных организациях ФГОС НОО и ФГОС ООО Овчаренко Е.Р., заместителя начальника управления образования.

3. Болгановой Д.Ю., директору МКУ «ИТС», обеспечить участие муниципальной методической службы и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации мероприятий Дорожной карты.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

4.1. Разработать и утвердить дорожную карту мероприятий подготовки общеобразовательной организации к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в срок до 15 марта 2022 г.;

4.2. Обеспечить участие предметных методических объединений общеобразовательной организации в реализации мероприятий Дорожной карты.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

А.Н. Резников

С приказом ознакомлены:



УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 14.03.2022 № 135

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в городском округе – город Волжский Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее именуются – обновленные ФГОС)				
1.	Направление информационно-методического письма Минпросвещения России в адрес образовательных организаций о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования	февраль 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – март 2022	Управление образования	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров и др.
3.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам	февраль – май 2022	Управление образования,	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	введения обновленных ФГОС		МКУ «ИТС»	способы по их ликвидации
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	февраль 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в г. Волжском
5.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей	февраль 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьными координаторами
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение 5 к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»)	март 2022	Управление образования, Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества г. Волжского в совещаниях Облкомобразования Волгоградской области по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	февраль – май 2022	Управление образования, Образовательные организации	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
8.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	март – апрель 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы образования, образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
10.	Осуществление мониторинга использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	учебников Обеспечено единство образовательного пространства в Волгоградской области
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС				
11.	Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль – март 2022	Управление образования, МКУ «ИТС», Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями г. Волжского
13.	Определение порядка перехода на обновленные ФГОС в муниципальных общеобразовательных организациях г. Волжского	март 2022	Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС, обеспечено единство образовательного пространства в г. Волжском
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС				
14.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	февраль – декабрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в Волгоградской области
15.	Активизация (организация) работы городских методических объединений учителей-предметников	февраль – декабрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение муниципальных	февраль –	Управление	Созданы площадки для обсуждения общих

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	апрель 2022	образования, МКУ «ИТС»	в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Организация участия педагогических работников муниципальных образовательных организаций г. Волжского в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событиях	февраль – апрель 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	февраль – декабрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в г. Волжском
19.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май – июнь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в г. Волжском
20.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь – декабрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Управление образования, МКУ «ИТС» Образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному	Управление образования,	Достигнуто повышение качества образования в Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
		плану	Образовательные организации	
23.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Управление образования, Образовательные организации	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий. Достигнуто повышение качества образования в Волгоградской области
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
24.	Участие специалистов управления образования в обучении, организованном ГАУ ДПО "ВГАПО" для органов, осуществляющих управление в сфере образования	март 2022	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
25.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-апрель 2022	Управление образования	
26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022	Управление образования, Образовательные организации	
5. Мониторинг готовности г.Волжского к введению обновленных ФГОС				
27.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	март – апрель 2022	Управление образования, МКУ «ИТС», Образовательные организации	Составлен перечень муниципальных образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
28.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	март – апрель 2022	Управление образования, МКУ «ИТС», Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитетов к введению обновленных ФГОС
29.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Управление образования, МКУ «ИТС», Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образовательных организациях обновленных ФГОС
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС				
30.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях г. Волжского	февраль 2022, далее ежемесячно	Управление образования, МКУ «ИТС», Образовательные организации	Осознание обществом и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС